HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

. WARTOSC WARTOSC
L.P. ZAKRES ROBOT NETTO TERMIN REALIZAC)! S ARREEl)
ROBOTY ZIEMNE
| FUNDAMENTOWE 5868,32 MAJ 568,32
ROBOTY PRZY WYKONANIU
2. | FUNDAMENTOW — LAWY | 14048,63 MAJ 1404863
STOPY
WYKONANIE IZOLACJI
3. | FUNDAMENTOW 20454,16 MAJ POAB4 e
ROBOTY MURARSKIE |
ZELBETOWE ELEMENTOW
MONLITYCZNYCH — SEUPY |
% | PLYTY ZELBETOWE, WYLEWKI 63920,12 CZERWIEC 63920112
ZELBETOWE, PODCIAGI |
NADPROZA
-\WYKONANIE SCHODOW-NA— —| — ———
5 | pODDASZE 4139,23 CZERWIEC #135723
6. | WYKONANIE STROPU TERIVA 19998,95 CZERWIEC i6EoEeE |
WYKONANIE POSADZK!I WRAZ Z
7. | 1ZOLACIA NA GRUNCIE | NAD 26622,92 CZERWIEC 66225
PARTEREM
ROBOTY OKLADZINOWE |
8. | WYKONCZENIOWE 99177,47 czerRwIEC/WRZESIEN | [EEEIIEIRE/60177,47
WEWNETRZNE
STOLARKA OKIENNA |
9 | DRZWIOWA 55825,54 czerwiec/Lipiec | [ENEERIEE/21464,79
WYKONANIE KONSTRUKCII | .
10. | bOKRYCIE DACHU 102632,6 CZERIWEC/SIERPIEN | 22163,18/80469,42
DOCIEPLENIE SCIAN :
11 | JEWNETRZNYCH 83547,54 WRZESIEN 83547,54
12. | INSTALCIA SANITARNA 19885,07 CZERWIEC/LIPIEC 10000,00/9885,07
13. | WYPOSAZENIE KOTLOWNI
WRAZZ WYROSITENIEM 40500,00 CZERWIEC/LIPIEC | 20500,00/20000,00
14. | INSTALACIA ELEKTRYCZNA 22231,59 CZERWIEC/LIPIEC | 12231,59/10000,00
15. | INSTALACJA ODGROMOWA 4320,00 SIERPIEN 4320,00
16. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 28125,00 WREZSIEN 28125,00
17. | LAMPY PARKOWE 8141,04 SIERPIEN 8141,04
18. | WEWNETRZNA LINIA
ZASILAJACA 5354,64 CZERWIEC 5354,64
19. | PRZYLACZE KANALIZACYINE
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM 9338,76 MAJ 9338,76
20. | PRZYLACZE WODOCIAGOWE 5337,36 MAJ 5337,36
21. | MAtA ARCHITEKTURA 89748,00 WRZESIEN 89748,00
22. | INWENTARYZACIA .
POWYKONAWCIA 1620,00 WRZESIEN 1620,00
23. | DOKUMENTACJA ODBIOROWA 540,00 PAZDZIERNIK 540,00
RAZEM NETTO 731376,94
VAT 23% 168216,70

RAZEM BRUTTO

899593,64




FV NR 2 124 810,60 NETTO 153 517,04 BRUTTO

FV KONCOWA 365 688,47 NETTO 449 796,82 BRUTTO
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